

## РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	2400000	Міністерство енергетики України (КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	2401000	Апарат Міністерства енергетики України	
3.	2401630	0433 Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора (КПКВ ДБ) (КФКВ)	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (найменування бюджетної програми)

### 4. Ціль державної політики:

Українцю не загрожують ризики залишитись без енергозабезпечення

Українці більш ефективно та ощадливо використовують природні ресурси

### Мета бюджетної програми:

Впровадження Програми реформування та розвитку в енергетичному секторі України, поліпшення прозорості видобувних галузей

### Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення інституційної підтримки здійснення реформ в енергетичному секторі у відповідності до зобов'язань України в рамках членства в Енергетичному співтоваристві і виконання Угоди про асоціацію з ЄС.
- 2) Підготовка та реалізація Концепції реструктуризації вугільної промисловості.
- 3) Підготовка та реалізація Концепції комплексного впровадження "розумних мереж" в Україні та Плану заходів з впровадження розумних мереж в Україні.
- 4) Підтримка процесу забезпечення реалізації Ініціативи з прозорості видобувних галузей.

### 5. Видатки / надання кредитів

#### 5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	(тис. грн)					
	План	План зі змін	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
1	2	3	4	5	6	
ВСЬОГО за бюджетною програмою	28 921,0	30 366,8	13 238,8	1 445,8	-17 128,0	
У т. ч.: загальний фонд	3 200,0	3 200,0	3 184,0	0,0	-16,0	
спеціальний фонд	25 721,0	27 166,8	10 054,8	1 445,8	-17 112,0	

1. Оплата послуг консультантів з питань реформування енергетичного комплексу, зокрема, гармонізації енергетичного ринку України з внутрішнім ринком ЄС, підготовка та реалізація Концепції реструктуризації вугільної промисловості, підготовка та реалізація Концепції комплексного впровадження "розумних мереж" в Україні та проекту Плану заходів з впровадження розумних мереж в Україні, підтримка комплексного використання гідроенергетичних ресурсів річок України, навчання персоналу Міністерства, всього		20 390,3	21 836,1	4 763,7	1 445,8	-17 072,4
у т. ч.:	загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	спеціальний фонд	20 390,3	21 836,1	4 763,7	1 445,8	-17 072,4
2. Оплата послуг консультанта для підготовки Звіту Ініціативи прозорості виробуваних газулей України за 2017 рік, всього		3 257,1	3 257,1	3 125,5	0,0	-131,5
у т. ч.:	загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	спеціальний фонд	3 257,1	3 257,1	3 125,5	0,0	-131,5
3. Оплата послуг консультанта для підготовки Звіту Ініціативи прозорості виробуваних газулей України за 2018 рік, всього		2 073,6	2 073,6	2 165,5	0,0	91,9
у т. ч.:	загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	спеціальний фонд	2 073,6	2 073,6	2 165,5	0,0	91,9
4. Оплата послуг консультанта для підготовки Звіту Ініціативи прозорості виробуваних газулей України за 2019 рік, всього		3 200,0	3 200,0	3 184,0	0,0	-16,0
у т. ч.:	загальний фонд	3 200,0	3 200,0	3 184,0	0,0	-16,0
	спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану становить 1 445,8 тис. грн. - власні надходження (грант ППВГ).

Відхилення плану щодо обсягів використання за п. 1 викликано низкою причин: 1) зміна законодавства, зокрема, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 425 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" Міністерство енергетики та захисту довкілля України перейменовано на Міністерство енергетики України; 2) запобіжні заходи прийняті проти поширення пандемії COVID-19, які ускладнили проведення необхідних заходів, а також виключили реалізацію навчання співробітників Міністерства; 3) затримка узгодження тендерних документів, викликана як кадровими змінами в Мінекоенерго та Міненерго, так і необхідністю узгодження документів із Світовим банком; 4) складність підготовки комплексних документів в енергетичному секторі, що призводить до продовження термінів розробки таких документів консультантами, для отримання якісних результатів консультанти мають виконувати додаткові дослідження, звітність за контрактами дсповнюється додатковими звітами.

Економія коштів за п. 2 пояснюється коливанням курсу грн. до дол. США.

Збільшення показника 3 пояснюється коливанням курсу грн. до дол. США.

Економія коштів за п. 4 пояснюється тим, що відповідно до договору про закупівлю від 24.09.2020 № 62/20 ціна становить 3 184,0 тис. гривень.

## 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видачків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2240	3 200,0	25 721,0	3 200,0	27 166,8	3 184,0	10 054,8	0,0	1 445,8	-16,0	-17 112,0
Всього	3 200,0	25 721,0	3 200,0	27 166,8	3 184,0	10 054,8	0,0	1 445,8	-16,0	-17 112,0

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення факту від плану зі змінами викликано низкою причин: 1) зміна законодавства, зокрема, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 425 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" Міністерство енергетики та захисту довкілля України перейменовано на Міністерство енергетики України; 2) запобіжні заходи прийняті проти поширення пандемії COVID-19, які ускладнили проведення необхідних заходів, а також виключили реалізацію навчання співробітників Міністерства; 3) затримка узгодження тендерних документів, викликана як кадровими змінами в Мінекоенерго та Міненерго, так і необхідністю узгодження документів із Світовим банком; 4) складність підготовки комплексних документів в енергетичному секторі, що призводить до продовження термінів розробки таких документів консультантами, для отримання якісних результатів консультанти мають виконувати додаткові дослідження, звітність за контрактами доповнюється додатковими звітами; 5) коливанням курсу грн. до дол. США.

## 6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
Всього за бюджетною програмою	0,0	0,0	0,0	969,6	261,4	0,0
Спеціальний фонд, всього	0,0	0,0	0,0	969,6	261,4	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	969,6	261,4	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Кошти спрямовані для поповнення електронного рахунку сплати ПДВ відповідно до статті 200 Податкового кодексу України, які підлягають перерахуванню до державного бюджету.

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення	
				плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Оплата послуг консультантів з питань реформування енергетичного комплексу, зокрема, гармонізації енергетичного ринку України з внутрішнім ринком ЄС, підготовка та реалізація Концепції реструктуризації вугільної промисловості, підготовка та реалізація Концепції комплексного впровадження "розумних мереж" в Україні та проекту Плану заходів з впровадження розумних мереж в Україні, підтримка комплексного використання гідроенергетичних ресурсів річок України, навчання персоналу Міністерства.	16,0	16,0	8,0	0,0	-8,0
Кількість залучених консультантів в рамках інвестиційних проектів, що					

підтримуються МБРР (осіб)	70 500,0	70 500,0	70 500,0	0,0	0,0	0,0
Вартість реалізації Другого проекту з передачі електроенергії за рахунок кредитних коштів МБРР на фінансування інституційного розвитку Міністерства (тис.грн.)	63,7	63,7	30,1	0,0	0,0	-33,6
Рівень реалізації Другого проекту з передачі електроенергії в частині інституційного розвитку Міністерства за рахунок кредитних коштів Світового банку на кінець року (відс.)	2,0	2,0	1,0	0,0	0,0	-1,0
Кількість інвестиційних проектів, що підтримуються МБРР в рамках Програми реформування енергетичного сектора (од.)	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
Кількість підготовлених програмних документів в енергетичному секторі (од.)	10,0	10,0	2,0	0,0	0,0	-8,0
Кількість укладених контрактів для надання консультативних послуг (од.)	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
Кількість співробітників Міністерства, які взяли участь у навчальній програмі в енергетичному секторі (осіб)	100,0	100,0	37,3	0,0	0,0	-62,7
Рівень готовності програмних документів у енергетичному секторі (відс.)	1 015,2	1 015,2	234,1	0,0	0,0	-781,1
Підготовка програмних документів в енергетичному секторі (тис.грн.)	605,5	605,5	0,0	0,0	0,0	-605,5
Навчання співробітників Міненерго (тис.грн.)	17,3	17,3	0,0	0,0	0,0	-17,3
Середня вартість участі одного співробітника Міністерства в навчальній програмі в енергетичному секторі (тис.грн.)	338,4	338,4	78,0	0,0	0,0	-260,4
Середні витрати на підготовку одного програмного документу в енергетичному секторі (тис.грн.)						

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення викликано низкою причин: 1) зміна законодавства, зокрема, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 425 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" Міністерство енергетики та захисту довкілля України перейменовано на Міністерство енергетики України; 2) запобіжні заходи прийняті проти поширення пандемії COVID-19, які ускладнили проведення необхідних заходів, а також повністю виключили реалізацію навчання співробітників Міністерства; 3) затримка узгодження тендерних документів, викликана як кадровими змінами в Міненерго, так і в рамках узгодження документації із Світовим банком; 4) складність підготовки комплексних документів в енергетичному секторі, що призводить до продовження термінів розробки таких документів консультантами, для отримання якісних результатів консультанти мають виконувати додаткові дослідження, звітність за контрактами доповнюється додатковими звітами; 5) три консультативні роботи за якими передбачалось укласти нові контракти (на виконання аудиту Компоненту 3 Другого проекту передачі електроенергії, на підготовку Звіту ППВГ за 2018 рік, а також на підготовку Стратегії енергетичної безпеки України) за погодженням із Світовим банком реалізуються в рамках доповнень до раніше укладених контрактів; затримка проведення Світовим банком, ПрАТ "Укргідроенерго" та ДП "ГЕК "Укренерго" заходів з підготовки нових спільних інвестиційних проектів. Інформація щодо програмних документів наводиться окремо за двома їх групами: 1) затримка завершення підготовки Концепції комплексного впровадження «розумних мереж» в Україні та проекту Середньострокового плану заходів з впровадження розумних мереж в Україні, виникла у зв'язку з втраченою працездатності Міжнародного спеціаліста з розвитку «розумних мереж». Для завершення роботи Міністерством прийнято рішення залучити нового консультанта. На рішення Тендерного комітету з реалізації Компоненту 3 Другого проекту з передачі електроенергії, що підтримується позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку від 13.09.2020 (Протокол № 13) відновлено контракт з Локальним спеціалістом з розвитку «розумних мереж» та на конкурсних засадах виконано відбір та заключено контракт з розвитку «розумних мереж» (Експерта з техніко-економічного обґрунтування розвитку «розумних мереж»). Відповідно до укладених контрактів завершення підготовки Концепції та плану заходів передбачено у квітні 2021 р. 2) затримка підготовки Стратегії енергетичної безпеки України викликана затримкою рішення щодо відбору консультанта, виконання завдання щодо підготовки Стратегії енергетичної безпеки України покладене на Консультанта Міненерго з питань енергетичної безпеки, пресект Стратегії має бути надано Міністерству у I кв. 2021 р.





**Оплата услуг консультанта для подготовки Звіту Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2017 рік.**

Кількість залучених консультантів для підготовки Звіту Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2017 рік (осіб)	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Рівень готовності Звіту Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2017 рік (відс.)	40,0	40,0	100,0	100,0	60,0	60,0	60,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У 2019 році через затримку з боку консультанта було частково виконано підготовку Звіту Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2017 рік. Станом на 31.12.2019 консультантом було надано звіти, які відповідали 40% вартості контракту. У 2020 р. Звіт Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2017 рік було прийнято та оплачено Міністерством у повному обсязі.

**Оплата услуг консультанта для подготовки Звіту Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2019 рік.**

Рівень готовності Звіту Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2019 рік (відс.)	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Кількість залучених консультантів для підготовки Звіту Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2019 рік (осіб)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Паспортом бюджетної програми за 2019 р. показник щодо підготовки Звіту ІПВГ за 2019 рік не передбачався. У 2020 році консультантом було виконано підготовку Звіту Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2019 рік. Станом на 31.12.2020 консультантом було надано проект фінального звіту. Міністерством прийнято проект фінального звіту та виконано оплату.

**Оплата услуг консультанта для подготовки Звіту Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2018 рік**

Рівень готовності Звіту Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2018 рік (відс.)	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Кількість залучених консультантів для підготовки Звіту Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2018 рік (осіб)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Паспортом бюджетної програми за 2019 р. показник щодо підготовки Звіту ІПВГ за 2018 рік не передбачався. У 2020 році консультантом було частково виконано підготовку Звіту Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2018 рік. Станом на 31.12.2020 консультантом було надано звіти, які відповідали 60% вартості контракту. Міністерством прийнято зазначені звіти та проведено оплату. Підготовка Звіту буде завершена у І кв. 2021 р.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

У 2020 р. напрямом використання бюджетних коштів у порівнянні з 2019 р. доповнено. Додано напрям виконання "Оплата послуг консультанта для підготовки Звіту Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2019 рік" за рахунок коштів загального фонду та напрям "Оплата послуг консультанта для підготовки Звіту Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2018 рік" за рахунок коштів спеціального фонду. Передбачається, що виконання Україною міжнародних зобов'язань щодо гідготовки щорічних звітів ІПВГ починаючи із Звіту ІПВГ за 2019 р. виконуватиметься за власний рахунок, а не грантові або позикові кошти МФО.

**8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства**

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

**9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:**

Бюджетна програма є ефективним інструментом підтримки реформування та розвитку енергетичного сектора, за рахунок коштів програми Міненерго залучає консультативну допомогу для розробки стратегічних програмних документів в енергетичному секторі, підготовки правових актів необхідних для забезпечення енергетичної безпеки, реформи корпоративного управління, впровадження нової моделі ринку електроенергії, у т. ч. в частині підтримки розвитку відновлювальної енергетики, пом'якшення соціальних та екологічних наслідків реструктуризації вугільної промисловості, виконання міжнародних зобов'язань України в енергетичному секторі.  
У 2020 році підготовлено Звіт Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2017 рік, який отримав високу оцінку Міжнародного секретаріату ШВГ.

**10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми**

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Уникнення затримок реалізації заходів за напрямом 1 "Оплата послуг консультантів з питань реформування енергетичного комплексу, зокрема, гармонізації енергетичного ринку України з внутрішнім ринком ЄС, підготовка та реалізація Концепції реструктуризації вугільної промисловості, підготовка та реалізація Концепції комплексного впровадження "розумних мереж" в Україні та проекту Плану заходів з впровадження розумних мереж в Україні, підтримка комплексного використання гідроенергетичних ресурсів річок України, навчання персоналу Міністерства"	Забезпечення спільного контролю Міністерства та Світового банку за виконанням та своєчасним оновленням Плану закупівель за Компонентом 3 Другого проекту з передачі електроенергії
2	Забезпечення вчасної оплати за надані консультативні послуги	Забезпечення спільного контролю Міністерства та Світового банку за наявністю уповноважених на підписання платіжних документів посадових осіб в умовах трансформації системи державного управління

**Заступник Міністра**

**Юрій БОЙКО**

(ім'я та прізвище)

(підпис)