

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2016-2

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

110

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська

1101650

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення ефективності, якості та надійності виробництва та передачі електроенергії у західних та центральних регіонах України.

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Максимальне використання встановленої потужності Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій ОЕС України;
2. Підвищення стабільності електропостачання споживачів центральної частини ОЕС України, в тому числі Київського енерговузла;
3. Винесення мережі 750 кВ із забрудненої зони Чорнобильської АЕС.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Кредитна угода (проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 28.02.2008 № 37598, Фінансова угода (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська) між Україною та Європейським інвестиційним банком від 20.10.2008 №24.668 (UA)

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках

Код	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надходження із загального фонду бюджету	X			X			X			
401201	Довгострокові зобов'язання	X	865 393,3	865 393,3	X	2 017 700,0	2 017 700,0	X	1 300 000,0	1 300 000,0	
	ВСЬОГО		865 393,3	865 393,3		2 017 700,0	2 017 700,0		1 300 000,0	1 300 000,0	
	Разом надходжень		865 393,3	865 393,3		2 017 700,0	2 017 700,0		1 300 000,0	1 300 000,0	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету	X			X			
401201	Довгострокові зобов'язання	X	1 064 939,0	1 064 939,0	X	0,0	0,0	

ВСЬОГО

1 064 939,0 1 064 939,0

Разом надходжень

1 064 939,0 1 064 939,0

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

ККК	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110	Надання внутрішніх кредитів	865 393,3	865 393,3	865 393,3	2 017 700,0	2 017 700,0	2 017 700,0	1 300 000,0	1 300 000,0	1 300 000,0
	ВСЬОГО	865393,3	865393,3	865393,3	2017700,0	2017700,0	2017700,0	1300000,0	1300000,0	1300000,0

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4110	Надання внутрішніх кредитів	0,0	1 064 939,0	1 064 939,0	0,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО	0,0	1 064 939,0	1 064 939,0	0,0	0,0	0,0

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська	572 271,5	572 271,5	1 144 543,0	1 181 000,0	1 181 000,0	1 181 000,0	115 000,0	115 000,0	115 000,0			
2	Будівництво заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на ПС Київська	291 364,3	291 364,3	582 728,6	394 000,0	394 000,0	394 000,0	185 000,0	185 000,0	185 000,0			
3	Консультаційні послуги з підтримки Групи Управління Проектом	1 115,9	1 115,9	2 231,8	1 400,0	1 400,0	1 400,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0			
4	Консультаційні послуги Інженера кредитора	641,6	641,6	1 283,2	300,0	300,0	300,0						
5	Розширення та модернізація ПС "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ				238 000,0	238 000,0	238 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0			
6	Будівництво дволанцюгового заходу ПЛ 330 кВ ЧАЕС - Северна на ВПР ПС 330 кВ "Київська"				203 000,0	203 000,0	203 000,0	371 000,0	371 000,0	371 000,0			
7	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Броварська"						176 400,0	176 400,0	176 400,0	176 400,0			
	ВСЬОГО	865 393,3	865 393,3	1 731 572,8	2 017 700,0	2 017 700,0	2 017 700,0	1 300 000,0	1 300 000,0	1 300 000,0			

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська										
2	Будівництво заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на ПС Київська				2 000,0	2 000,0	2 000,0				
3	Консультаційні послуги з підтримки Групи Управління Проектом				332 359,0	332 359,0	332 359,0				
4	Консультаційні послуги Інженера кредитора				283 830,0	283 830,0	283 830,0				
5	Розширення та модернізація ПС "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ				446 750,0	446 750,0	446 750,0				
6	Будівництво дволанцюгового заходу ПЛ 330 кВ ЧАЕС - Северна на ВПР ПС 330 кВ "Київська"				1 064 939,0	1 064 939,0	1 064 939,0				
7	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Броварська"										
	ВСЬОГО				1 064 939,0	1 064 939,0	1 064 939,0				

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
затрат											
1	Вартість будівництва ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська відповідно до контракту	тис. грн.	Контракт		572 271,5		2 492 082,0			3 265 261,2	
2	Вартість будівництва заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на ПС Київська відповідно до контракту	тис. грн.	Контракт		291 364,3		1 138 945,9			1 492 308,7	
3	Вартість консультативних послуг з підтримки Групи Управління Проектом відповідно до контракту	тис. грн.	Контракт		1 115,9		6 919,8			9 066,7	
4	Вартість послуг Інженера кредитора	тис. грн.	Контракт		641,6		4 594,4			6 019,8	
5	Вартість розширення та модернізація ПС "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація				333 456,6			1 249 662,1	
6	Вартість будівництва дволанцюгового заходу ПЛ 330 кВ ЧАЕС - Сєверна на ВІПР ПС 330 кВ "Київська"	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація				650 978,5			1 067 267,1	
7	Вартість технічного переоснащення ПС 330 кВ "Броварська" продукту	тис. грн.	План закупок							882 000,0	
1	Протяжність ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська, що планується збудувати протягом року	км.	Контракт		76,8		269,2				
2	Протяжність заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на ПС Київська, що планується збудувати протягом року	км.	Контракт		54,4		75,4				
3	Кількість кварталних звітів, що будуть надані консультантом протягом року	шт.	Контракт		3,0		3,0			3,0	
4	Кількість автотрансформаторів 750/330 кВ, що планується встановити на ПС "Київська"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування				1,0			1,0	
5	Протяжність заходу лінії ПЛ 330 кВ ЧАЕС - Сєверна на ВІПР ПС 330 кВ "Київська", що планується збудувати протягом року	км.	Техніко-економічне обґрунтування				20,0			25,0	
6	Кількість останніх платежів за контрактом "Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська"	шт.	Контракт							1,0	
7	Кількість останніх платежів за контрактом "Будівництво заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на ПС Київська"	шт.	Контракт							1,0	
8	Кількість авансових платежів за контрактом "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Броварська"	шт.	План реалізації							1,0	
ефективності											
1	Збільшення пропускнуєї спроможності перетину Захід - Вінниця відповідним збільшенням видачі потужності Рівненської та Хмельницької АЕС	кВт	Техніко-економічне обґрунтування				900 000,0				
2	Середня вартість будівництва 1 км ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська	тис. грн.	Контракт		4 053,0		7 204,6			9 439,1	
3	Середня вартість будівництва 1 км заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на ПС Київська	тис. грн.	Контракт		4 843,4		8 755,3			11 497,9	
4	Середня вартість будівництва 1 км дволанцюгового заходу ПЛ 330 кВ ЧАЕС - Сєверна на ВІПР ПС 330 кВ "Київська" якості	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація				9 336,4			15 246,7	

1	Рівень будівельної готовності ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська на кінець року	відс.	Контракт	40,6	100,0	100,0
2	Рівень будівельної готовності заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на ПС Київська на кінець року	відс.	Контракт	63,3	100,0	100,0
3	Рівень виконання консультативних послуг з підтримки Групи Управління Проектом на кінець року	відс.	Контракт	40,8	79,0	85,0
4	Рівень виконання послуг Інженера кредитора на кінець року	відс.	Контракт	87,0	100,0	
5	Рівень будівельної готовності з розширення та модернізації ПС "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ	відс.	План закупок		25,0	60,0
6	Рівень будівельної готовності дволанцюгового заходу ПЛ 330 кВ ЧАЕС - Северна на ВІПР ПС 330 кВ "Київська"	відс.	План закупок		24,9	65,0
7	Рівень будівельної готовності з технічного переоснащення ПС 330 кВ "Броварська"	відс.	План закупок			3,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Вартість розширення та модернізації ПС "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ	тис.грн.	Контракт	0,0	1249662,1		
2	Будівництво дволанцюгового заходу ПЛ 330 кВ ЧАЕС - Северна на ВПР ПС 330 кВ "Київська"	тис.грн.	Контракт	0,0	1067267,1		
3	Вартість консультативних послуг з підтримки Групи Управління Проектом відповідно до контракту	тис.грн.	Контракт	0,0	9066,7		
4	Вартість послуг Інженера кредитора	тис.грн.	Контракт	0,0	0,0		
5	Вартість розширення та модернізації ПС "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ	тис.грн.	План закупок				
6	Будівництво дволанцюгового заходу ПЛ 330 кВ ЧАЕС - Северна на ВПР ПС 330 кВ "Київська"	тис.грн.	План закупок				
7	Вартість технічного переоснащення ПС 330 кВ "Броварська" продукту	тис.грн.	План закупок		882000,0		
1	Введення в експлуатацію другого автотрансформатора на 750/330 кВ на ПС "Київська"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	0,0	0,0		
2	Протяжність ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська, що планується збудувати	км.	Контракт				
3	Кількість кварталних звітів, що будуть надані консультантом.	шт.	Контракт	0,0	3,0		
4	Протяжність заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на ПС Київська, що планується збудувати	км.	Контракт				
5	Протяжність заходу лінії ПЛ 330 кВ ЧАЕС - Северна на ВПР ПС 330 кВ "Київська", що планується збудувати	км.	Техніко-економічне обґрунтування	0,0	24,7		
6	Кількість кварталних звітів, що будуть надані консультантом.	шт.	Контракт				
7	Протяжність заходу лінії ПЛ 330 кВ ЧАЕС - Северна на ВПР ПС 330 кВ "Київська", що планується збудувати	км.	Техніко-економічне обґрунтування				
8	Кількість останніх платежів за контрактом "Розширення та модернізації ПС "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування		1,0		
ефективності							
1	Збільшення пропускної спроможності перетину Захід - Вінниця відповідним збільшенням видачі потужності Рівненської та Хмельницької АЕС	кВт	Техніко-економічне обґрунтування	0,0	0,0		
2	Середня вартість будівництва 1 км ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська	тис.грн.	Контракт				
3	Середня вартість будівництва 1 км дволанцюгового заходу ПЛ 330 кВ ЧАЕС - Северна на ВПР ПС 330 кВ "Київська"	тис.грн.	Техніко-економічне обґрунтування	0,0	15246,7		
4	Середня вартість будівництва 1 км заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на ПС Київська	тис.грн.	Контракт				
1	Рівень будівельної готовності з розширення та модернізації ПС "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ	відс.	Контракт	0,0	100,0		

(тис. грн.)

2	Рівень будівельної готовності двоповерхового заходу ПЛЛ 330 відс. кВ ЧАЕС - Северна на ВІР ПС 330 кВ "Київська"	0,0	100,0	Контракт
3	Рівень виконання контракту на консультативні послуги з підтримки Групи Управління Проектом на кінець року	0,0	100,0	Контракт
4	Рівень виконання контракту на послуги Інженера кредитора на кінець року			Контракт
5	Рівень виконання контракту з Розширення та модернізації ПС "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ			План закупок
6	Рівень будівельної готовності з технічного переоснащення ПС 330 кВ "Броварська"	40,0		План закупок

8. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затвержено)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		X		X		X		X		X	

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2014 рік (звіт)		2015 рік (план)		2016 рік		2017 рік		2018 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X		X		X		X		X	

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2014 рік (звіт)		2015 рік (затвержено)		2016 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				X		X		X		X

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЬОГО

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ВСЬОГО

12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

ВСЬОГО

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

ВСЬОГО

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

Підставою для видатків є Кредитна угода (проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 28.02.2008 № 37598, Фінансова угода (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська) між Україною та Європейським інвестиційним банком від 20.10.2008 №24.668 (UA).

Протягом 2014-2015 років Підприємствами в рамках Контрактів: Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська та Будівництво заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на ПС Київська проведено роботи з будівництва ліній електропередачі

У 2016 році планується завершення реалізації Контрактів: Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська та Будівництво заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на ПС Київська, а також проведення торгів на вибір Генпідрядників для реалізації Контрактів: Розширення та модернізація ПС "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ, Будівництво дволанцюгового заходу ПЛ 330 кВ ЧАЕС - Северна на ВПР ПС 330 кВ "Київська", Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Броварська".

У 2018 році планується завершення виконання Контрактів в рамках Проекту та завершення Проекту в цілому.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України




(підпис)

Демчишин В.В.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансово-економічного управління



(підпис)

Дьяченко О.Ю.

(прізвище та ініціали)